

Novērtējums par SVVA stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpildi, publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz mērķu un rezultātu sasniegšanu

1. SVVA stratēģijas rīcību rezultātu izpildes novērtējums.

“Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā – Stratēģija) īstenošanai sākotnēji tika noteiktas 10 Rīcības, vēlāk, 2018.gadā pēc veiktajiem grozījumiem, divas Rīcības tika apvienotas un šobrīd Stratēģijas īstenošana ir noteiktas 9 Rīcības.

Vidējā rādītāju izpildes vērtība procentos ir ļoti laba – 320,66%. Tomēr tā ir saistīta un būtiski palielināta ar rīcības R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana” augsto izpildi, kur plānoto 2 jaunu darbavietu vietā uzņēmumi paredzējuši radīt 70 darba vietas. Vērtējot rādītāju izpildi atsevišķi pa rīcībām, situācija ir ļoti atšķirīga.

Rīcība R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”

- Rīcības rādītāju izpilde ir 70,79%.
- Rīcība tika izsludināta divās kārtās - 2016.gadā; 2018.gada nogalē (projekti atrodas LAD vērtēšanā).
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 9 projektiem; vērtēšanā LAD – 3 projekti; noraidīti – 8 projekti, kas ir 40% no iesniegtajiem projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 10415,89 EUR, kas ir 77% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Kā rezultātā varēja atbalstīt mazāku skaitu projektu un tas negatīvi ietekmēja rezultātu sasniegšanu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu (pēc kura rezultātiem vadoties tika daļēji prognozēta aktivitāte šajā rīcībā) rīcības ietvaros aprīkojuma iegādes projektu īpatsvars ir samazinājies un tieši šajā rādītājā ir mazākā izpilde, turpretī līdzvērtīga rādītāja izpilde ir infrastruktūras projektiem, kas ir ar lielākām investīcijām, līdz ar to kopumā šīs rīcības izpilde nav sasniegta. Rīcības rādītāju izpildē nav ietverti 2018.gadā iesniegtie projekti. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 3 projektus, kuri iesniegti LAD tālākai vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad rīcības rādītāju izpilde būs 85,56%.
- Iespēja ir izsludināt vēl vienu kārtu šajā rīcībā un rādītāji tiktu izpildīti pilnībā.

Rīcība R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”

- Rīcības rādītāju izpilde ir 83,27%.
- Rīcība tika izsludināta divās kārtās - 2016.gadā; 2018.gada nogalē (projekti atrodas LAD vērtēšanā).
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 16 projektiem; vērtēšanā LAD – 8 projekti; noraidīti – 13 projekti, kas ir 35% no iesniegtajiem projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 8948,36 EUR, kas ir 66% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Kā rezultātā varēja atbalstīt lielāku skaitu projektu un tas pozitīvi ietekmēja rezultātu sasniegšanu. No rīcībai noteiktajiem 8 rādītājiem 2 rādītāji ir izpildīti par 100% un 2 rādītāji ir ar lielāku izpildi nekā plānots 142,86% un 140%. Līdz ar to puse no rādītājiem ir izpildīti. 2 rādītājiem izpilde ir virs 50%, 1 rādītājam zem 50%. Vienam rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs “Realizēti 2 apmācību projekti NVO jomā iesaistīto iedzīvotāju kapacitātes celšanai”. Šis savā ziņā ir bijis šīs Stratēģijas eksperiments, kurš nav attaisnojies. Līdz ar to var secināt, ka šādi risinājumi Alūksnes

lauku partnerības teritorijā reģistrētajām NVO nav aktuāli vai VRG nav spējusi šo piedāvājumu saistoši piedāvāt. Šeit iemesls varētu būt arī tāds, ka LEADER projekti sabiedrībai asociējas ar “cietām” investīcijām, līdz ar to apmācībām finansējums tiek piesaistīts, izmantojot citus finanšu avotus. Rīcības rādītāju izpildē šobrīd nav ietverti 2018.gadā iesniegtie projekti. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 8 projektus, kuri iesniegti LAD tālākai vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad rīcības rādītāju izpilde būs 102,44%, neskatoties uz to, ka viens rādītājs netiek izpildīts.

Rīcība R2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana”

- Rīcības rādītāju izpilde ir 146,67%.
- Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā.
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 7 projektiem; noraidīti – 11 projekti, kas ir 61% no iesniegtajiem projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir ļoti laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 16676,83 EUR, kas ir 62% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Vides projekti parasti saistās ar lielākām izmaksām. Taču šoreiz rīcības ietvaros apstiprinātie projekti nav ar maksimālajām summām, kā rezultātā varēja atbalstīt lielāku skaitu projektu un tas ļoti pozitīvi ietekmēja rezultātu sasniegšanu. No rīcībai noteiktajiem 5 rādītājiem 1 rādītājs ir izpildīts par 100% un 3 rādītāji ir ar lielāku izpildi nekā plānots 150%, 233,33% un 250%. Vienam rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs “Iegādāti ūdens teritoriju regulārai kopšanai nepieciešamie resursi 1 projekta ietvaros”. Plānojot Stratēģiju šāda interese no potenciālajiem iesniedzējiem bija, taču MK noteikumu nosacījumi, kas ierobežoja Alūksnes pilsētas pašvaldību iestāžu iespējas iesniegt projektu iesniegumus, radīja situāciju, kad netika iesniegts neviens projekts, kurš nodrošinātu šī rādītāja izpildi. Neskatoties uz šo, rīcības rādītāju vidējā izpilde ir daudz lielāka nekā plānots.

Rīcība R2.2. “Publiski pieejama un sabiedrībai nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana”

- Rīcības rādītāju izpilde ir 100%.
- Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā.
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 2 projektiem; noraidīti – 4 projekti, kas ir 67% no iesniegtajiem projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir ļoti laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 30771,11 EUR, kas ir 98% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Šīs rīcības ietvaros apstiprinātie projekti ir gandrīz ar maksimālajām summām. Rīcībai tika noteikts 1 rādītājs un tas ir izpildīts par 100%.

Rīcība R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”

- Rīcības rādītāju izpilde ir 2377,78%.
- Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā (nepārtraukta).
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 4 projektiem; noraidīti – 2 projekti, kas ir 33% no iesniegtajiem projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir fantastiska. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 22167,50 EUR, kas ir 63% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Rīcības ietvaros apstiprinātie projekti nav ar maksimālajām summām, kā rezultātā varēja atbalstīt lielāku skaitu projektu un tas pozitīvi ietekmēja rezultātu sasniegšanu. No rīcībai noteiktajiem 3 rādītājiem 2 rādītāji ir ar lielāku izpildi nekā plānots 133,33%, un 7000%. 7000% apguve ir rādītājam “Radīta 1 jauna darbavieta”, jo projektu ietvaros paredzēts radīt 70 jaunas darba vietas. Šeit jāpiezīmē, ka viens no iesniedzējiem pārņēma citas juridiskas personas darbību, un šajā procesā jaunā juridiskā persona it kā uzsāka saimniecisko darbību, taču jau tobrīd tika pārņemtas 40 esošas darba vietas.

Līdz ar to 15 jauno darbavietu skaits palielinājās par 40 un uzņēmums it kā rada 55 jaunas darbavietas. Neskatoties uz šo rīcības rādītājs tāpat būtu stipri pārsniegts, jo projektu rezultātā plānots radīt 30 jaunas darbavietas. Vienam rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs "Attīstīta vietējo amatniecības produktu ražošana 2 projektu ietvaros". Plānojot Stratēģiju šāda interese bija. Taču teritorijā esošie amatnieki tālāk par interesi netika un projektu iesniegumu neiesniedza. Viens amata meistars īstenoja projektu, taču citā rīcībā. Neskatoties uz šo, rīcības rādītāju vidējā izpilde ļoti pārsniedz plānoto.

Rīcība R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana"

- Rīcības rādītāju izpilde ir 66,67%.
- Rīcība tika izsludināta divās kārtās - 2016.gadā (nepārtraukta); 2018.gada nogalē (projekts atrodas LAD vērtēšanā).
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 4 projektiem; vērtēšanā LAD – 1 projekts; noraidīti/pārtrauktas saistības – 2 projekti, kas ir 29% no iesniegtajiem projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 34348,89 EUR, kas ir aptuveni 49% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Projektu summas ļoti atšķirās savā starpā - no maksimālām līdz ļoti nelielām, kā rezultātā vidējais rādītājs ir mazāks par pusi. Jāpiezīmē, ka viens investīciju ziņā liels projekts tika atsaukts un tas nedaudz ietekmēja rezultātu sasniegšanu. Šo finansējumu izsludinājām 2018.gadā, bet rādītāju izpildi tas neietekmē, jo vērtēšanas process nav pabeigts. No rīcībai noteiktajiem 3 rādītājiem 1 rādītājs ir ar lielāku izpildi nekā plānots 133,33%. 1 rādītājam izpilde ir 66,67%. 1 rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs "Uzlabota 5 esošo tūrisma pakalpojumu/produktu kvalitāte vai esošais piedāvājums". Nepārtrauktās kārtas ietvaros tika iesniegti projekti, kuru ietvaros tika veidoti tikai jauni tūrisma pakalpojumi. Izsludinot rīcību 2018.gadā, kritēriji tika nedaudz mainīti, akcentu liekot uz esošajiem pakalpojumiem/produktiem. Rīcības rādītāju izpildē šobrīd nav ietverts 2018.gadā iesniegtais un VRG apstiprinātais projekts, kurš iesniegts LAD tālākai vērtēšanai. Ja šis projekts tiks apstiprināts un īstenots, tad rīcības rādītāju izpilde nedaudz uzlabosies un būs 73,33%, izpilde 0 vairs nebūs nevienā rādītājā. Tomēr kopējā izpilde joprojām nebūs pietiekama. Noraidītais projekts nevarēja tikt apstiprināts VRG, jo kritērijos neieguva minimālo punktu skaitu. Līdz ar to labāku izpildi ar šiem projektiem sasniegt nebūs iespējams.
- Iespēja ir izsludināt vēl vienu kārtu šajā rīcībā, lai maksimāli uzlabotu rādītāju izpildi, joprojām saglabājot akcentu uz esošo tūrisma pakalpojumu/produktu uzlabošanu. Ņemot vērā tūrisma jomas veiksmīgo attīstību Alūksnes lauku partnerības teritorijā, iespējas ir labas. Tomēr izpildīt divus neizpildītos rādītājus būs grūti, jo šā brīža tendence ir jaunu tūrisma uzņēmumu un jaunu pakalpojumu veidošana, kā arī jaunu darbavietu radīšana notiek nedaudz, jo tūrismam ir sezonāls raksturs un ir grūtāk nodrošināt pilnu darba vietu. Esošie uzņēmēji neizrāda lielu interesi vai apgrozījuma ziņā ir par "lielu".

Rīcība R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana"

- Rīcības rādītāju izpilde ir 100%.
- Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā (nepārtraukta).
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 3 projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir ļoti laba. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 25969,75 EUR, kas ir 74% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Tas, ka šajā rīcībā iesniegtie projekti nebija ar maksimālajām summām, deva iespēju atbalstīt vairāk projektus. Rīcībai tika noteikts 1 rādītājs un tas ir izpildīts par 100%.

Rīcība R3.4. “Iedzīvotājiem/nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”

- Rīcības rādītāju izpilde ir 50%.
- Rīcība tika izsludināta divās kārtās - 2016.gadā (nepārtraukta); 2018.gada nogalē (projekti atrodas LAD vērtēšanā).
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināti/uzsākta uzraudzība – 2 projektiem; vērtēšanā LAD – 5 projekti; noraidīti/atsaukti – 5 projekti, kas ir 42% no iesniegtajiem projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir vidēja. Rīcības ietvaros apstiprinātajiem projektiem, vidējais vienam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 23976,56 EUR, kas ir 69% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Tas deva iespēju atbalstīt vairāk projektus, tomēr rādītāju izpilde nav izdevusies. Šajā rīcībā tomēr tika sniegti projekti, ar pietiekami lielām investīcijām un mazie pakalpojumu sniedzēji lielu interesi neizrādīja. No rīcībai noteiktajiem 2 rādītājiem abi rādītāji ir izpildīti par 50%. Rīcības rādītāju izpildē šobrīd nav ietverti 2018.gadā iesniegtie projekti. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 5 projektus, kuri iesniegti LAD tālākai vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad abu rīcības rādītāju vidējā izpilde būs 175% un tas krietni pārsniegs plānoto.

Rīcība R3.5. “Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana”

- Rīcības rādītāju izpilde ir 25%.
- Rīcība tika izsludināta vienā kārtā - 2016.gadā (nepārtraukta).
- Šīs rīcības ietvaros apstiprināts/uzsākta uzraudzība – 1 projektam; noraidīti/atsaukti – 2 projekti, kas ir 67% no iesniegtajiem projektiem.
- Rīcības rādītāju izpilde ir zema. Rīcības ietvaros apstiprinātajam projektam reģistrētais publiskais finansējums ir 25137,54EUR, kas ir 72% no rīcībā noteiktās maksimālās publiskā finansējuma summas vienam projektam. Rīcības ietvaros bija iespējams un tika atbalstīts vēl viens projekts, kurš tika atsaukts. Tas būtu ļāvis sasniegt labāku rādītāju izpildi, bet neļautu sasniegt to pilnā apjomā. No rīcībai noteiktajiem 2 rādītājiem 1 rādītājs ir izpildīts par 50%. 1 rādītājam izpilde ir 0. Tas ir rādītājs “Veicināta mūsdienīgas tirgus vides veidošana 1 projekta ietvaros”. Idejas par jaunām tirgus iespējām, izmantojot, piemēram, tehnoloģijas, teritorijā ik pa laikam parādās, tomēr nav neviena uzņēmēja, kurš šajā ieraudzītu iespēju biznesam. Savukārt vietējo produktu realizācijas vietu veidošanos kavēja apgrozījuma ierobežojums pretendentiem, jo vairāki mazumtirgotāji izrādīja interesi par šo rīcību, vēloties pilnveidot un uzlabot esošās tirdzniecības vietas un piedāvātu pircējiem vietējos produktus vairāk vai radītu pievilcīgāku vidi šo produktu tirgošanas vietā. Vairāki tirgotāji šo izdarīja par saviem resursiem, iespēju robežās. Šobrīd aktuālas ir nelielas vietējo produktu tirdzniecības vietas esošajās tūrisma teritorijās un par šo ir bijusi interese vairākiem saimnieciskās darbības uzsācējiem. Diemžēl normatīvo aktu ierobežojums, šīs idejas arī neļāva īstenot ar projekta palīdzību. Kopumā rīcība radīja interesi, tomēr dažādu apstākļu dēļ, tās rādītāju izpilde paliks esošajā līmenī un iespējams netiks sasniegta.

2. Publiskā finansējuma izlietojums

Stratēģiskais mērķis	Pieejamais publiskais finansējums, EUR	Apstiprināto/uzraudzībā esošo projektu rezervētais publiskais finansējums, EUR	Apstiprināto/uzraudzībā esošo projektu rezervētais publiskais finansējums, %
SM1 - Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks	342779.45	213522.83	62

SM2 - Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide	178280.04	178280.04	100
SM3 - Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika	550126.29	371028.95	67
Kopā	1071185.78	762831.82	71

Publiskais finansējums uz 31.12.2018. ir apgūts 71% apmērā. No šī finansējuma 49% ir apgūti SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sasniegšanai, kas ir ļoti tuvu normatīvos aktos noteiktajiem 50%. Sabiedriskā labuma projektiem attiecīgi ir apgūts 51% publiskā finansējuma.

2018.gada nogalē tika izsludināta projektu kārtā ar četrām rīcībām – divām stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” un divām stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sasniegšanai ar atlikušo publisko finansējumu 308162,74 EUR. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi un iesniegusi LAD tālākai vērtēšanai 17 projektus ar kopējo rezervēto publisko finansējumu 286496,77 EUR. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” sasniegšanai būs izlietots 339751,37 EUR (sasniegts 99% apguvi) publiskais finansējums, savukārt stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sasniegšanai - 531297,18 EUR (sasniegts 97% apguvi). Kopā izlietotais finansējums būs 98%. Tajā skaitā 51% SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sasniegšanai.

3. Publiskā finansējuma izlietojuma ietekme uz mērķu un rezultātu sasniegšanu

Stratēģiskais mērķis	Novērtējuma rādītājs	Novērtēšanas periods	Izpilde
SM1 - Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks	Attīstīti sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu nodrošināšanas resursi	2015.gads – 0	
		2018.gads – 25	25
		2020.gads – 35	
SM2 - Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide	Attīstītas sabiedrībai nozīmīgas vietas/ objekti	2015.gads – 0	
		2018.gads – 11	9
		2020.gads – 15	
SM3 - Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika	LEADER projektus realizējušie uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR 2014.gadā (Lursoft dati)	2015.gads – 350 esošie potenciālie uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR 2014.gadā	
		2018.gads – 5% no potenciālajiem uzņēmumiem	1.14%
		2020.gads – 7% no potenciālajiem uzņēmumiem	

Stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” novērtējuma rādītājs ir izpildīts pilnībā attīstot 25 sabiedrībai nozīmīgus aktivitāšu nodrošināšanas resursus. Tie ir kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas resursi gan pilsētu, gan lauku teritorijās. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 11 projektus, kuri iesniegti LAD tālākai vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad novērtējuma rādītājs, kuru paredzēts sasniegt līdz 2020.gadam tiks pilnībā sasniegts ar izpildi 36.

Stratēģiskā mērķa SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide” novērtējuma rādītāja izpilde ir 9 attīstītas sabiedrībai nozīmīgas vietas/ objekti, plānoto 11 vietā. Neskatoties uz lielsko rīcību

rādītāju izpildi šajā mērķī, šis nav izpildīts. Iespēja ir izsludināt vēl vienu kārtu kādā no rīcībām, lai sasniegtu plānoto izpildi 2020.gadā.

Stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” izpilde ir 1,14% no potenciālajiem uzņēmumiem. Tie ir 4 Alūksnes lauku partnerības teritorijā reģistrēti uzņēmumi. Bet šis rādītājs neatspoguļo visu situāciju, jo papildus šim atbalstu guvuši ir 2 SIA, kuri reģistrēti citās teritorijās, 2 SIA, kuri jau šobrīd ir sasnieguši apgrozījumu virs 70 000 EUR, viena ZS, kura nav iekļauta šajā atlasē, 3 fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību un viens IK. Ja šos atbalsta saņēmējus drīkstētu pieskaitīt pie izpildes, tad izpilde būtu 3,71%. Šobrīd VRG ir apstiprinājusi 6 projektus, kuri iesniegti LAD tālākai vērtēšanai. Ja šie projekti tiks apstiprināti un īstenoti, tad izpilde palielinātos par 1 potenciālo uzņēmēju un 1 SIA, kura reģistrēta citā teritorijā, vienu ZS, kura nav iekļauta atlasē un 2 fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicējas. Kopējā izpilde ir 5,14%.

Valdes priekšsēdētāja
01.02.2019.

Santa Harjo-Ozoliņa