

Ikgadējais stratēģijas novērtējums par 2020.gadu

I. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana

1. SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sāka uzraudzība)

Mērķa Nr.	Stratēģiskais mērķis	Novērtējuma rādītājs	Bāzes vērtība	Plānotā sasniedzamā vērtība	Sasniegtā vērtība novērtējuma gadā	Vērtējums/komentāri par rādītāja izpildes virzību
SM1	"Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks"	Attīstīti sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu nodrošināšanas resursi	0	35	40	Ir sasniegts rādītājs. Rādītājs vēl palielināsies, jo 2021.gadā tiks pabeigts 1 Rīcības R1.2. projekts.
SM2	"Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide"	Attīstītas sabiedrībai nozīmīgas vietas/objekti	0	15	15	Ir sasniegts rādītājs.
SM3	"Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika"	LEADER projektus realizējušie uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR 2014.gadā (Lursoft dati)	350	7% no potenciālajiem uzņēmumiem	1.43%	Šo rādītāju aktualizēsim noslēdzot periodu, jo tas tiek vērtēts balstoties uz LURSOFT datiem.

2. Rīcību rezultātu rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sāka uzraudzība)

Rīcības Nr.	Rīcība	Rezultātu rādītājs no SVVAS	Sasniegtā vērtība novērtējuma gadā (visi projekti)	Vērtējums/ komentāri par rādītāja izpildes virzību
R1.2.	"Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana"	Uzlabota sporta infrastruktūra 7 projektu ietvaros	8	Rādītājs izpildīts.
		Izveidotas 3 sporta aktivitāšu organizēšanas vietas	2	Rādītājs paliks neizpildīts
		Iegādāts sporta aktivitātēm nepieciešamais aprīkojums 10 projektu ietvaros	11	Rādītājs izpildīts.
R1.3.	"Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana"	Izveidotas vai uzlabotas 5 aktīvā brīvā laika organizēšanas vietas	5	Rādītājs izpildīts.
		Attīstīti nepieciešamie resursi nodarbību/ apmācību nodrošināšanai 7 projektu ietvaros	9	Rādītājs izpildīts. Precizēts.
		Izveidotas vai uzlabotas 4 saietu vietas	4	Rādītājs izpildīts. Precizēts.
		Realizēti 2 apmācību projekti NVO jomā iesaistīto iedzīvotāju kapacitātes celšanai	0	Rādītājs paliks neizpildīts, jo NVO neradās interese par šādu projektu īstenošanu. Kopējo SM1 izpildi šis neietekmēs negatīvi.
		Pilnveidots 5 amatierkolektīvu nodrošinājums	8	Rādītājs izpildīts.
		Uzlaboti 6 kultūras iestāžu sniegtie pakalpojumi	7	Rādītājs izpildīts. Precizēts.
		Iegādāts kultūras aktivitātēm nepieciešamais aprīkojums 5 projektu ietvaros	5	Rādītājs izpildīts.
		Uzlaboti 1 nozīmīga kultūras pasākuma organizēšanai nepieciešamie resursi	1	Rādītājs izpildīts.

R2.1.	"Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana"	Uzlabota apdzīvotu vietu publiskā infrastruktūra 3 projektu ietvaros	5	Rādītājs izpildīts. Precizēts.
		Izveidotas vai labiekārtotas 2 aktīvās atpūtas vietas	4	Rādītājs izpildīts.
		Labiekārtotas 2 rekreācijas teritorijas	7	Rādītājs izpildīts.
		Sakārtotas 2 publiski pieejamas peldēšanas vietas	4	Rādītājs izpildīts.
		Iegādāti ūdens teritoriju regulārai kopšanai nepieciešamie resursi 1 projekta ietvaros	0	Par šo sākotnēji bija interese, bet tā bija vairāk saistīta ar Alūksnes pilsētas teritoriju un, ņemot vērā šī perioda normatīvo aktu prasības, pašvaldības aģentūrai nebija iespējams īstenot šādu projektu. Rādītājs paliks neizpildīts. Kopējo SM2 izpildi šis neietekmēs negatīvi.
R2.2.	"Publiski pieejama un sabiedrībai nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana"	Uzlaboti 2 nozīmīgi kultūras mantojuma objekti	2	Rādītājs izpildīts.
R3.1.	"Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana"	Attīstīta uz vietējiem resursiem balstīta ražošana 3 uzņēmumos	6	Rādītājs izpildīts.
		Radīta 1 jauna darbavieta	89	Rādītājs izpildīts.
		Attīstīta vietējo amatniecības produktu ražošana 2 projektu ietvaros	0	Rādītājs paliks neizpildīts. Vietējiem amatniekiem sākotnējā interese neīstenojās ar iesniegtu projektu. Kopējo SM3 izpildi šis neietekmēs negatīvi.
R3.2.	"Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana"	Izveidoti 3 jauni tūrisma pakalpojumi/produkti	6	Rādītājs izpildīts.
		Uzlabota 5 esošo tūrisma pakalpojumu/produktu kvalitāte vai	1	Ar kritērijiem tiek veicināts šādu projektu atbalsts. 2021.gadā ir plānota

	un esošo kvalitātes uzlabošana"	esošais piedāvājums		vēl viena kārtā, kuras laikā šo rīcību plānots izsludināt. Kopējo SM3 izpildi šī rādītāja neizpilde neietekmēs negatīvi.
		Radītas 3 jaunas darbavietas	3	Rādītājs izpildīts.
R3.3.	"Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana"	Attīstīta vietējo lauksaimniecības produktu pārstrāde 3 uzņēmumos	1	Rādītājs tiks sasniegts, jo 2021.gadā ir pabeigti 2 projekti, kuriem uzsākta uzraudzība.
R3.4.	"Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana"	Izveidoti 2 jauni pakalpojumi	7	Rādītājs izpildīts.
		Attīstīti 2 esošie pakalpojumi	5	Rādītājs izpildīts.
R3.5.	"Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana"	Izveidotas vai uzlabotas 2 vietējo produktu realizācijas vietas	1	Rādītājs paliks neizpildīts. 70 000 EUR apgrozījums noslēgtā gadā ir nedraudzīgs, jo esošie mazumtirdzniecības uzņēmumi, kuri darbojas šajā virzienā un reāli attīstīja šādas tirdzniecības vietas, bija ar lielākiem apgrozījumiem. Tāpat ierobežojošs nosacījums ir tas, kad nedrīkst iesniegt jaunas saimnieciskās darbības uzsācējs. Arī šādi interesenti ir bijuši. Kopējo SM3 izpildi šī rādītāja neizpilde neietekmēs negatīvi.
		Veicināta mūsdienīgas tirgus vides veidošana 1 projekta ietvaros	0	Rādītājs paliks neizpildīts. Idejas rosījās, bet līdz īstenošanai nenonāca. Kopējo SM3 izpildi šī rādītāja neizpilde neietekmēs negatīvi.

3. Īstenotie inovatīvie projekti ar ELFLA atbalstu (VRG ir atzinusi un SVVA stratēģijas inovāciju kritērijā ir iegūts pozitīvs vērtējums,(informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

Nr.p.k.	Projekta numurs	Projekta nosaukums	Inovācijas veids	
			Vietējā līmenī VRG	Nacionālā mērogā
1.	16-07-AL26-A019.2102-000001	“Jauna tūrisma pakalpojuma ieviešana uzņēmuma SIA "SDA"”	Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros izveidots jauns tūrisma pakalpojums – motorlaivas izbrauciens (ekskursija vai relaksācijas tūre, vai ūdens sporta pakalpojums), kuru pastāvīgi sniedz Alūksnes ezerā un Ievas ezerā Kornetos, Vecclaicenes pagastā, noteiktās dienās, kad tiek rīkoti lieli pasākumi. Šī pakalpojuma attīstībā tiek izmantoti vērtīgi dabas resursi – Alūksnes un Ieva ezers, kā arī kultūras un vēstures mantojums, ekskursijas satura veidošanā.	
2.	16-07-AL26-A019.2104-000001	“Kultūras dzīves un sabiedrisko aktivitāšu attīstība un dažādošana Alūksnes novadā, atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām”	Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un radošās industrijas”. Projekta ietvaros attīstīts jauns radošās industrijas pakalpojums VRG teritorijā – pārvietojamas (mobilas) skatuves īre, gan iekšas, gan āra, gan lielāka, gan mazāka mēroga pasākumu rīkošanai.	
3.	16-07-AL26-A019.2105-000001	“Augļu namiņš”	Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Veselīgas pārtikas un dzērienu ražošana”. Projekta ietvaros ir izveidota kafejnīca-veikals “Benevilla”, kurā tiks piedāvāti pašu gatavotas limonādes, saldējums un konditorejas izstrādājumi, kuru pagatavošanā tiks maksimāli izmantoti pašu audzētas ogas un augļi, kā arī produkti no vietējiem ražotājiem. Produktu izstrādē pēc iespējas mazāk tiks pievienotas	

			neveslīgas sastāvdaļas. Sezonā kafejnīcā-veikalā būs iespēja iegādāties uzņēmumam piederošā dārzā audzētus augļus un ogas. Šāds piedāvājums ir jaunums VRG teritorijā. Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un radošās industrijas”. Piedāvātajai kafejnīcas produkcijai tiks izmantoti īpaši nosaukumi ar stāstu par Alūksnes vēsturi vai Alūksnes ievērojamiem cilvēkiem.	
4.	16-07-AL26-A019.2102-000003	“Tūrisma attīstība Alūksnes novadā atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām”	Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms”. Projekta ietvaros izveidots jauns, nebijis tūrisma pakalpojums Alūksnes ezerā – kuģītis “MARIENBURG”, kurš sniedz gan regulārus, gan pasūtījumu braucienus/ ekskursijas. Šī pakalpojuma attīstībā tiek izmantoti vērtīgi dabas resursi – Alūksnes ezers, kā arī kultūras un vēstures mantojums, ekskursijas satura veidošanā. Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un radošās industrijas”. Kuģīša ekskursiju nodrošināšanā tiek izmantots audiogids četrās valodās – latviešu, angļu, igauņu, krievu, kurš stāsta par Alūksnes ezera un tās apkārtnes kultūrvēsturiskajām vērtībām un apkārtnes objektiem. Kuģīša īpašnieki piedāvā arī tematiskus braucienus un pielāgojas klientu vajadzībām – vecmeitu, vecpuišu ballītes, bērnu ballītes, dzimšanas dienas, u.c..	
5.	16-07-AL26-A019.2102-000002	“Nakšņosim Benevillā”	Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms”. Izveidots jauns tūrisma pakalpojums - viesnīca "Benevilla" Alūksnē. Viesnīca izbūvēta ēkā, kas ir daļa no Alūksnes vēsturiskā centra senās apbūves. Viesnīcas interjers veidots ievērojot ēkas vēsturisko nozīmi. Projekts attīsta Horizontālo prioritāti “Kultūra un radošās industrijas”. Pakalpojumu veidojot, tiks	

			izceltas vietējās kultūras vērtības un tiks popularizēts radošo industriju pārstāvju - amatnieku piedāvājums. Viesnīcas klientiem būs iespēja no brokastu/ vakariņu zāles pa logu redzēt Alūksnes nozīmīgāko tūrisma objektu Alūksnes Evaņģēliski luterisko baznīcu un uz vietas pārļapot senos Alūksnes laikrakstus "Malienas Ziņas" un iepazīties ar notikumiem Alūksnē pirmās neatkarīgās Latvijas laikos. Viesnīcā tiks piedāvāti vietējo amatnieku radītie suvenīri, attīstot sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem.	
6.	16-07-AL26-A019.2104-000005	"Siltums silda!"	Projekts attīsta Horizontālo prioritāti "Kultūra un radošās industrijas". Projekta ietvaros krāšņu podnieka amata zellis ieguva jaunu aprīkojumu, kas būtiski ietekmēs amatnieka darba kvalitāti. Šis ir iedzīvotājiem nepieciešams un svarīgs pakalpojums, kas meistarū trūkuma dēļ lēnām iet zudumā.	
7.	16-07-AL26-A019.2102-000004	"Piedzīvo ūdens stāstus Alūksnes novadā" Mobilas laivu nomas "Ezermalas laivas" izveide un jaunu tūrisma produktu izstrāde"	Projekts attīsta Horizontālo prioritāti "Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms". Projekta ietvaros izveidots jauns, mobils, nebijis tūrisma pakalpojums – kanoe laivu un SUP dēļu noma (ar aprīkojumu). Kanoe laivas var izmantot gan laivošanai ezeros, piemēram, Alūksnes, Indzera, Raipala ezerā, gan laivošanai novada upēs, kā piemērotākās ir Pededze un Vaidava. Projekts attīsta Horizontālo prioritāti "Kultūra un radošās industrijas". Tiks piedāvāti gatavi piedzīvojumu braucieni ar maršrutu un scenāriju, kuru izveidē tiks izmantoti gan dabas, gan kultūras resursi, kā arī tiks attīstīta sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem.	
8.	18-07-AL26-A019.2104-000004	"Bauda ausīm un dvēselei"	Projekts attīsta Horizontālo prioritāti "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas" un tā ietvaros tiks iegādāts mobilās akustiskās sistēmas komplekts, kā rezultātā uzlabotais pasākumu apskaņošanas	

			pakalpojums būs vienīgais, ne tikai biedrības “Alūksnes lauku partnerība” teritorijā, bet arī plašākā reģionā.	
9.	19-07-AL26-A019.2101-000002	“Alūksnes alus darītava”	Projekts veicina Horizontālās prioritātes “Kultūra un radošās industrijas” sasniegšanu un tā ietvaros tiks izveidota jauna amatalus (craft beer) darītava, kas ir vienīgā šāda veida alus darītava Alūksnes lauku partnerības teritorijā.	
10.	20-07-AL26-A019.2104-000001	“Ikvienam roka jāpieliek, lai Alūsne skaista tiek”	Projekts veicina Horizontālās prioritātes “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” sasniegšanu un tā ietvaros tiks attīstīti mūsu teritorijas līmenī inovatīvi būvniecības nozarei nepieciešami pakalpojumi – krāsošanas un apmešanas pakalpojums ar specializētām iekārtām, kā arī papildus šim, nepieciešamības gadījumā, mērījumu veikšana ar termogrāfu.	
11.	20-07-AL26-A019.2102-000005	“Elektrisko atpūtas laivu nomas izveide Alūksnē”	Projekts veicina Horizontālās prioritātes “Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms” sasniegšanu, un tā ietvaros tiks iegādātas elektriskās atpūtas laivas, kuras tiks iznomātas Alūksnes pilsētas teritorijā – Pilssalā, radot jaunu nišas produktu. Šāds piedāvājums ir unikāls un līdz šim nebijis Alūksnes lauku partnerības teritorijā.	
12.	20-07-AL26-A019.2104-000005	“Tehnisko risinājumu birojs “RVR SOLUTIONS””	Projekts veicina Horizontālās prioritātes “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” sasniegšanu un tā ietvaros tiks radīts jauns un inovatīvs pakalpojums Alūksnes lauku partnerības teritorijā – reversā inženierija, kas ir produktu dizaina tehnoloģiju reproducēšanas process.	

4. SVVA startējīgas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

Projekta īstenošanas nozare	Radīto uzņēmumu skaits novērtējuma gadā	Attīstīto uzņēmumu skaits novērtējuma gadā
Mežsaimniecība	-	-
Pārtikas	-	-
t.sk.Mājražošana	-	1
Tūrisms	2	5
Amatniecība	-	1
Cita pakalpojuma nozare	2	7
Cita ražošanas nozare	3	3
Cita nozare atbilstoši SVVA stratēģijai	-	-
Skaitis kopā	7	17

5. SVVA stratēģijas ietvaros veiktas investīcijas alternatīvās enerģijas ražošanai ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)- info pēc tāmes

Nr.p.k.	Projekta numurs	Projekta nosaukums	Investīcija

6. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti sabiedriskā labuma projekti ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)

Nozare*	Projektu skaits novērtējuma gadā
Sports	9
Kultūra	14
Sociālā aprūpe	1
Interesu un apmācību klubi	6
Vides aizsardzība	-
Teritorija labiekārtošana	20
Reliģija, baznīcas	2
Mācības	2
Cita (Kapsētu digitalizācija)	1
Skaits kopā	55

* izvēlas vienu atbilstošāko

7. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti projekti ar EJZF atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)*

II. Vietējās rīcības grupas darbība

8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi

1)ELFLA

Pasākuma veids	Pasākumu skaits	Dalībnieku skaits	t.sk. uzņēmēji	t.sk.NVO	t.sk.pašvaldību pārstāvji
Semināri, forumi	46	890	303	251	228
Darba grupas	3	12	0	5	2
Pieredzes apmaiņa Latvijā	10	224	82	75	42
Pieredzes apmaiņa ārvalstīs	2	26	9	3	9
Dalība mācībās	0				
Dalība LLF organizētos pasākumos	16				

Dalība LLF organizētajās “pirmdienu” tiešsaistēs	139	
Dalība VLT organizētos pasākumos	12	
Cits (starptautiskas konferences, TNC pasākums, semināri, nacionāli forumi, LINC, VARAM konference, tikšanās, u.c.)	26	

9. Novērtēšana

Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu)	Fonds

10. Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās) vietējā rīcības grupa ir iesaistīta

Biedrība “Latvijas Lauku forums”
ELARD (European LEADER Association for Rural Development)

11. Vai izmanto citus finanšu resursus VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai

Jā

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus

VRG telpas atrodas Alūksnes novada Sabiedrības centra (ANSC) ēkā Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kuru bezatlīdzības lietošanā Alūksnes novada pašvaldība ir nodevusi biedrībai “Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (turpmāk tekstā NVO cnetrs). Šajā ēkā ir paredzēts darboties novada NVO. 30.12.2016. ar NVO centru ir noslēgts TELPU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANAS LĪGUMS PAR telpu 22,5 m² platībā nodošanu bezatlīdzības lietošanā, kurās atrodas VRG birojs. Par šīm telpām netiek maksāta īres maksa, bet tiek maksāti telpu apsaimniekošanas izdevumi proporcionāli izmantoto telpu platībai, jo NVO centrs sedz visas ēkas uzturēšanas izmaksas. Tāpat VRG organizējot savus nelielos pasākumus (līdz ~25 dalībniekiem) par kuriem netiek gūta samaksa, var izmantot ANSC tēpas un iekārtas (projektoru) bez maksas. Nozīmīgs ir Alūksnes novada pašvaldības projekta ietvaros iegādātais krāsainais kopētājs, kas atrodas ANSC, ar kuru varam sagatavot neliela apjoma izdales vai informatīvos materiālus, par pašizmaksu.

Biedrības pamatbudžets, kuru veido biedru naudas iemaksas, ļoti bieži tiek izmantots dažādu neattiecināmu izmaksu segšanai, kā arī līdzfinansējuma nodrošināšanai starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektos.

VRG labprāt sadarbojas gan ar pašvaldībām, gan ar novadu lielākajām NVO, piemēram, biedrību “Alūksnes NVO atbalsta centrs”, u.c., kopīgu teritorijas aktivizēšanas pasākumu veidošanā. Tā piemēram, ar pašvaldībām tie ir uzņēmējdarbības un pilsoniskās līdzdalības veicināšanas jomas semināri, konferences, plānošanas dokumentu izstrāde, u.c. Sadarbībā ar citām NVO tiek organizētas novada līmeņa konferences. Sadarbojamies arī ar LLKC Alūksnes biroju, kopīgu informatīvo pasākumu veidošanā un “Laukiem būt” pasākuma īstenošanā. Aktīvi sekojam VPR aktualitātēm un līdz ko atrodam noderīgu informāciju mūsu teritorijas uzņēmējiem vai NVO, vai citiem, tā dalāmies ar to. Tādā veidā var samazināt tiešās izmaksas, sadalot tās starp partneriem. Atsevišķos gadījumos VRG gūst samaksu par veiktiem pakalpojumiem, piemēram, lektoru pakalpojumi, attīstības dokumentu izstrāde, u.c..

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā

Projekta nosaukums	Finanšu avots

III. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Starpteritoriālā sadarbība

Projekta nosaukums	Sadarbības partneri	Projekta īss apraksts	Projektā īstenotās aktivitātes	Projektā sasniegtais rezultāts (ja projekts ir īstenots un statuss – sāкта uzraudzība)
“Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”	Biedrība “SATEKA”	Projekta mērķis – veicināt Gulbenes un Alūksnes novadu ekonomisko izaugsmi, pilnveidojot un popularizējot Bānīša teritoriju un aktivizējot pakalpojumu	Izstrādāti 6 velotūrisma un pārgājēju maršruti. Turpināta tūrisma pakalpojumu sniedzēju aktivizēšana un sadarbības starp projekta teritorijā esošajiem uzņēmējiem attīstīšana. Noorganizēti 2 tiešsaistes apmācību cikli vietējo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju zināšanu un prasmju paaugstināšanai.	

		sniedzējus, tādējādi sekmējot vietējā tūrisma attīstību.	Turpināta vienotu norāžu uz Bānīša stacijām un pieturas vietām, kā arī dažādiem dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem un info stendu izgatavošana. Izgatavoti 20 informatīvie stendi pie tūrisma objektiem Alūksnes lauku partnerības teritorijā. Izveidota atpūtas vietas populārākajā pieturvietā – Stāmerienā. Turpināts darbs pie plānotās nojumes izveides Papardē. Noorganizētas divas Bānīša talku dienas. Noorganizēti 2 pasākumi pasākumu cikla “Bānīša pārsteigumi!” ietvaros, kas notika Bānīša svētku laikā.	
--	--	--	---	--

Starptautiskā sadarbība

Projekta nosaukums	Sadarbības partneri	Projekta īss apraksts	Projektā īstenotās aktivitātes	Projektā sasniegtais rezultāts (ja projekts ir īstenots un statuss – sāka uzraudzība)
“Together we are one (more)”	Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry (Somija)	Projekta aktivitātes vērstas uz sporta skolotājiem/ treneriem noderīga mācību virziena izveidi, lai uzlabotu bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātes un palielinātu esošo sporta	Ir veikta potenciālo projekta aktivitāšu dalībnieku identifikācija un iesaistīšana. Iveidota sadarbība ar Alūksnes bērnu un jauniešu sporta skolu, kas ir būtiski aktivitāšu īstenošanai. Notikusi Studiju vizīte “Latvija 2019” (dalībnieki - sporta skolotāji/ treneri no Latvijas un Somijas). Notikusi sporta nometne “Latvija 2019” (dalībnieki	

		resursu pilnvērtīgāku izmantošanu.	jaunieši no Latvijas un Somijas). Notikusi sporta nometne “Somija 2020” (dalībnieki jaunieši no Latvijas un Somijas). Izveidota platforma facebook.com, kas apvieno projektā iesaistītos un nodrošina ar projektu saistīto aktivitāšu popularizēšanu.	
--	--	------------------------------------	---	--

** Ja tiek īstenoti gan starpvalstu, gan starpteritoriālie projekti, tad informācija tiek norādīta atsevišķās tabulās.*

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā.

Vadošā partnera loma sadarbības projekta īstenošanā ir nozīmīgāka nekā partnerim. Pēc būtības šis projekts EPS sistēmā Partneriem pat neparādās, kas nav pozitīvi. Abiem projektiem no biedrības ir nozīmēti atsevišķi proejktu vadītāji, līdz ar to slodze ir vienmērīgi sadalīta. Projektu vadītāju samaksa tiek segta no VRG administrēšanas reursiem, kas jūtamī atsaucas uz budžetu. Šo samaksu plānot projektu ietvaros nav izdevīgi un atbilstoši nosacījumiem nav pietiekami.

2020.gadā Projektu īstenošanā liela ietekme bija Covid-19 un valstī izsludinātajam ārkārtas stāvoklim, tāpat arī sadarbības partnera valstī bija līdzīga situācija. Tā reuzltātā abos projektos notika korekcijas. Daļu aktivtāšu, kuras varēja, pārnesa uz digitālo vidi. Daļu aktivitāšu, kuras nav iespējams organizēt digitāli pārcēlām, veicot grozījumus. Sadarbība ar partneriem norit labi, līdz ar to tiek atrasti risinājumi un nepieciešamie dokumenti sakārtoti.

Starpvalstu projektam drošības pēc bijām noteikuši pārtraukumu, pārceļot 2020.gadā plānotās un neīstenotās aktivitātes par gadu. Tas ietekmēs iepriekš iesaistīto jauniešu auditoriju, jo būs jaunieši, kuri būs pabeiguši mācības, un, visticamāk, nevarēs iesaistīties aktivitātē – Sporta nometne “Latvija 2021”.

Abu Projektu īstenošana turpinās. Arī Covid-19 radītā pandēmija turpinās. Tas nesīs lielus izaicinājumus arī nākotnē.

IV SVVA stratēģijas īstenošana 2020.gadā^[Z1]

SVVA stratēģijas īstenošanas problēmas (piemēram, noraidīto pieteikumu skaits finansējuma trūkuma dēļ, problēmas ar projektu realizāciju, finansējuma apguve).

Tādu nopietnu problēmu nebija. Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, izsludināto kārtu ietvaros pieprasījums pārsniedza pieejamo finansējumu.

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā:

2020.gadā divas reizes tika veikti Stratēģijas grozījumi. Pirmo reizi saistībā ar vienam projektam pieejamo attiecināmo izmaksu summu palielināšanu rīcībai R3.2. un kārtu izsludināšanu. Izmaiņas tika veiktas reaģējot uz uzņēmēju idejām, kas papildinātu esošo piedāvājumu un tām nepieciešamo finansējumu. Otro reizi saistībā ar finansējuma atlikumu pārdali no sabiedriskā labuma stratēģiskajiem mērķiem SM1 un SM2 uz ekonomikas veicināšanas stratēģisko mērķi SM3, lai maksimāli efektīvi apgūtu Stratēģijai pieejamo publisko finansējumu.

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu

2020.gadā tika izsludnātas 2 atklātas projektu iesniegumu konkursa kārtas (pavasārī un rudenī) ekonomikas stiprināšanas aktivitātēm SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” ietvaros. Kopā tika iesniegti 24 projekti no kuriem tika atbalstīti 15 projekti ar 359 135,07 EUR publisko finansējumu. 2020.gadu noslēdzām ar 99,78% Stratēģijas apguvi.